

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 12.11.2024)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
Legende:		in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen		
23	Hemelingen	1	28.11.2016	01.12.2016	Deichbruchstraße: Einbau von Schwellen				Antwort abges. am 08.02.2017
50	Hemelingen	2	24.03.2017	24.03.2017	Herstellung einer Wegeverbindung Hemslinger Weg / Bahnhof Mahndorf				wird aus Mitteln der WfB und aus dem Projekt "Fahrradpremiumroute" finanziert
54	Hemelingen	3	10.04.2017	10.04.2017	Schutzbügel Pfalzburger Straße			8.160,00 €	Antwort abgesendet am 31.05.2017
89	Hemelingen	4	26.06.2017	26.06.2017	Glockenstraße - zweites Piktogramm Fahrradstraße			175,04 €	AE am 23.08.2017 abges.
90	Hemelingen	5	26.06.2017	26.06.2017	Sebaldsstraße - Verkehrsberuhigung durch Blumenkübel				AE am 23.08.2017 abges.
91	Hemelingen	6	26.06.2017	26.06.2017	Bürgersteigverlängerung in der Thulesiusstraße				AE am 23.08.2017 abges. aus ASV-Mitteln umgesetzt
138	Hemelingen	7	22.11.2017	22.11.2017	Verkehrliche Situation Hemelinger Heerstraße Ecke Marschstraße			7.780,62 €	AE am 24.01.18 an OA versendet Schreiben vom 13.04.18 mit Bitte um Umsetzung
160	Hemelingen	8	23.01.2018	23.01.2018	Zum Falsch: Bauliche Einengungen			35.825,88 €	AE am 19.06.2018 versendet; Ergän. per Mail am 31.07.18 versendet Mail OA 31.08.2018 mit der Bitte um Umsetzung; neue Kosten von 66.300 € mit Beschluss vom 10.01.19 freigegeben
164	Hemelingen	9	07.02.2018	07.02.2018	Zusätzliches Tempo 30 Piktogramm in der Heisiusstraße			217,01 €	AE vom 26.02.2018
174	Hemelingen	10	15.03.2018	15.03.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung zu Bedarfsampel			457,91 €	Info von SUBV direkt an OA
181	Hemelingen	11	23.01.2018	23.01.2018	Stoevesandstr.: Bauliche Einengungen				AE am 04.09.2018 versendet Bei Umbau wären Erschließungsbeiträge fällig; laut Rückm. OA wurde Maßnahme in 2018 aus div. Gründen vom ASV abgelehnt
184	Hemelingen	12	16.04.2018	16.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Hochpflasterung und Setzen von Pollern				AE am 25.09.18 versendet
198	Hemelingen	13	01.06.2018	04.04.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe Hohnholtstraße				doppelt - siehe Nr. 174 doppelt - siehe Nr. 174
199	Hemelingen	14	01.06.2018	04.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe neuer Penny-Markt			1.423,24 €	
214	Hemelingen	15	21.08.2018	21.08.2018	Hastedter Osterdeich: Verlängerung der Mittelinsel stadteinwärts Höhe Paulaners			3.527,16 €	Mail Abt. 2 an OA am 30.11.2018 Beirat wünscht Umsetzung gem. Beschluss v. 09.01.2020; Bauliche Umsetzung aus Mitteln ASV
217	Hemelingen	16	31.08.2018	05.09.2018	Verkehrszählung an der Vahrer Straße in Höhe der Einmündung Bevenser Straße/real-Markt				AE am 16.10.18 versendet; neuer AE am 30.11.18 versendet
288	Hemelingen	17	17.05.2019	17.05.2019	Sanierung von zwei Wegeverbindungen (Mahndorfer Deich und Abfahrt Kraftwerksdeich)				Mail 03.01.20: Kraftwerksdeich: kleinere Sanierungen aus ASV-Budget; Mahndorfer Deich: Zuständig DV, bei neuem Weg aber ASV; Umfang muss abgest. werden
302	Hemelingen	18	16.08.2019	19.08.2019	Umbau Westerholzstraße			80.306,36 €	Beirat stellt 76.561,36€ gem. Kostenschätzung zur Verfügung;
303	Hemelingen	19	16.08.2019	19.08.2019	Schlegelstraße, 2 Tempo 30-Piktogramme			0,00 €	09.06.21: Rechnung über 697,37€ wurde bereits in 09/2020 aus ASV-Mitteln bezahlt
347	Hemelingen	20	17.12.2019	17.12.2019	Hemelinger Heerstraße: Poller Stackkamp			1.598,77 €	Beschluss am 17.12.2019 avisiert
357	Hemelingen	21	06.03.2020	09.04.2020	Wilhelm-Wolters-Straße: Poller			4.788,06 €	Beschluss erst mit Rechnungen am 09.04.20 erhalten
363	Hemelingen	22	08.05.2020	08.05.2020	Sebaldsbrücker Heerstraße: Aufstellung von Fahrradbügeln vor Gemeindehaus				07.07.20: Beschluss FA - Globalmittelantrag soll durch Gemeinde gestellt werden
379	Hemelingen	23	10.09.2020	10.09.2020	Christernstraße: Versetzen von Schaltkästen				28.07.22: Standortfindung auch nach mehreren Vorort-Terminen schwierig. Maßnahme ruht in Abstimmung mit OA-Leiter zunächst
396	Hemelingen	24	30.10.2020	03.11.2020	Hannoversche Straße: zusätzliche Piktogramme			776,26 €	
425	Hemelingen	25	19.03.2021	19.03.2021	Hemelinger Heerstraße 90, Aufstellung von Pollern			5.415,10 €	
486	Hemelingen	26	09.02.2022	09.02.2022	Mahndorfer See: drei Tempo 30-Piktogramme			1.175,03 €	
506	Hemelingen	27	21.04.2022	28.04.2022	Sanierung Geh- und Radweg in Verlängerung Traberstraße			6.829,53 €	
510	Hemelingen	28	24.05.2022	24.05.2022	Fährstr. u. Ludwig-Quide-Str.: Tempo 30-Piktogramme			0,00 €	Umsetzung wurde aus ASV-Mitteln bezahlt
511	Hemelingen	29	24.05.2022	24.05.2022	Trainingsbahn Hemelingen: Zaun zwischen Geh- und Radweg und Autobahn				Kostenschätzung der WfB 25.000€; 02.08.22: Ablehnung der Maßnahme im FA
513	Hemelingen	30	25.05.2022	25.05.2022	Gebiet Klüvenhagener Str./Mahndorfer Heerstr./Bollener Landstr.: Verkehrsberuhigung	1.000,00 €			01.03.23: Verkehrszählung bei SKUMS beauftragt
532	Hemelingen	31	18.07.2022	18.07.2022	Herstellungskosten eines Fuß- und Radweges zwischen Jugendhaus bis zum Ende der Bezirkssportanlage				Kosten ca. 125.000 €
534	Hemelingen	32	05.09.2022	05.09.2022	Hemelinger Bahnhofstraße: Aufstellung von 4 Fahrradbügeln			2.587,85 €	Beirat stellt 2.500 € zur Verfügung; Sept. 2023: lt. Abt. 4 ist Auftrag an AVB ist schon länger raus - H. Kloß hakt nach
535	Hemelingen	33	06.09.2022	06.09.2022	Arberger Dorfplatz: Planung und Kostenschätzung für Bau eines Bouleplatzes			12.174,10 €	Beschluss v. 11.01.2024 zur Umsetzung inkl. 2 Bänken; 10.10.24: Rechnung Boulebahn bezahlt, Bänke fehlen noch
548	Hemelingen	34	07.10.2022	07.10.2022	Wilhelm-Olbers-Schule: Planungskosten für eine verbesserte Schulwegsicherung			3.311,10 €	Beschluss v. 20.04.2023 LPh 1 und 2 bis max. 19.000€; ASV plant selbst; 21.12.23: Verkehrszähl. beauftragt

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 12.11.2024)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen		
549	Hemeligen	35	07.10.2022	07.10.2022	Hemelinger Heerstraße: Bauliche Herstellung einer Überführung			1.489,25 €	Kosten ca. 3.000€
570	Hemeligen	36	03.11.2022	07.12.2022	Hemelinger Heerstraße: Aufbringen von Piktogrammen und Aufstellflächen für Radverkehr			1.037,16 €	Ergänzungsbefehl vom 03.01.23 vom AKUMS erhalten; 24.03.23: Taschen aufgrund Fahrbahnbreite nicht möglich - aktuell wird...
571	Hemeligen	37	01.12.2022	07.12.2022	Radweg (Rampe) vom Kraftwerksdeich zum Strothhoffkai				Beschluss v. 11.01.2024 zur Übernahme der Planungskosten; 19.06.2024: Förderantrag Stadt-Land; zudem muss laut Lutz Schm.-F. eine Probebohrung finanz. werden
572	Hemeligen	38	01.12.2022	07.12.2022	Tankstelle über Hemelinger Heerstr. bis einschließlich Arberger Heerstr. einschließlich Arberger Heerstr.			17.016,05 €	Beschluss zur Umsetzung vom 14.09.23 - 17.000€
573	Hemeligen	39	01.12.2022	07.12.2022	Barrierefreier Umbau im Bereich Fliederstraße/Quintschlag				It. ASV Abt. 4 hat Anfang März 2023 ein Ortstermin stattgefunden; Verkehrsbehörde ist ebenfalls involviert
574	Hemeligen	40	03.11.2022	07.12.2022	Mahndorfer Deich am Mahndorfer See: Planungskosten für Einbau von Baumnasen	41.500,00 €			Beschluss vom 20.04.23: Beirat stellt bis zu 40.000€ zur Verfügung sowie zusätzlich 1.500€ für die Bepflanzung
593	Hemeligen	41	10.02.2023	10.02.2023	Buchweizenweg: bauliche Herstellung des Fuß- und Radweges	100.000,00 €			It. Beschluss Kostenschätzung 80. - 100.000€
594	Hemeligen	42	10.02.2023	10.02.2023	Brüggeweg: Ca. 20 Stück Straßenbäume sichern mit ca. 50 Baumbügeln	7.500,00 €			Kostenschätzung ca. 7.500€; Umsetzung durch UBB
595	Hemeligen	43	10.02.2023	10.02.2023	Sebaldsbrücker Heerstraße zwischen Brüggeweg und Hemelinger Tunnel: Ca. 50 Poller	6.700,00 €			Kostenschätzung ca. 6.700€; Umsetzung durch UBB
596	Hemeligen	44	10.02.2023	10.02.2023	Hemelinger Heerstraße zwischen Bultstraße und Drebbstraße: 50 Poller	6.700,00 €			Kostenschätzung ca. 6.700€; Umsetzung durch UBB
597	Hemeligen	45	10.02.2023	10.02.2023	Hahnenstraße: Umbau (ohne Querschnittsveränderung)				It. Beschluss Kostenschätzung 900.000€; Beirat übernimmt 10% sofern Projekt zu 90% aus Stadt-Land-Förderung des Bundes finanziert wird (Hinweis v. Manuel Heike)
604	Hemeligen	46	17.02.2023	17.02.2023	Hastedter Osterdeich (Südseite): Beleuchtung Fußweg verbessern				21.03.23: Nachfrage Abt. 4 beim OA zum genauen Standort
605	Hemeligen	47	17.02.2023	17.02.2023	Heumarschstr./Bultstraße: Verbesserung des Straßenzustandes				Schreiben/Mail v. 27.03.23 wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
606	Hemeligen	48	17.02.2023	17.02.2023	Arberger Rottkuhle: Verbesserung Stichweg			9.717,87 €	Beschluss vom 04.05.2023: Beirat stellt bis zu 9.500€ zur Verfügung
607	Hemeligen	49	17.02.2023	17.02.2023	Mahndorfer Bahnhof/ Bahnübergang bis Auf den Conroden: Verbesserung Gehweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23 wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
608	Hemeligen	50	17.02.2023	17.02.2023	Brücke über Autobahnzubringer Hemeligen (Kleine Marschstr.): Bau Fuß- und Radweg				Mail vom 20.03.23 an OA
609	Hemeligen	51	17.02.2023	17.02.2023	Mahndorfer See: Aufstellung VZ 625-10 in Zufahrt oder Findling	400,00 €			Schreiben/Mail v. 27.03.23 Beschluss vom 20.04.2023: Beirat stellt 400€ zur Verfügung
610	Hemeligen	52	17.02.2023	17.02.2023	Stresemannstraße: Sanierung Radweg in Teilbereichen				Schreiben/Mail v. 27.03.23 wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
611	Hemeligen	53	17.02.2023	17.02.2023	Haltestelle Föhrenstraße: Verbesserung Radweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23 wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
612	Hemeligen	54	17.02.2023	17.02.2023	Ludwig-Roselius-Allee: Verbesserung Radweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23 wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
623	Hemeligen	55	09.03.2023	09.03.2023	Feuerkuhle: Tempo 30-Piktogramme			712,16 €	14.03.23: Betriebsplan angefordert - Maßnahme geht in Kürze in die Anhörung
624	Hemeligen	56	09.03.2023	09.03.2023	Brüggeweg: Signalisierung und Änderung Verkehrsführung			3.598,56 €	Beirat stellt 5.000€ zur Verfügung
630	Hemeligen	57	14.03.2023	14.03.2023	Hemelinger Heerstraße/Koppelweg: Aufstellung von Halbschranken inkl. Instandhaltung			3.733,13 €	Beirat stellt 4.000€ zur Verfügung
637	Hemeligen	58	21.04.2023	21.04.2023	Barrierefreier Umbau Ecke Brünsweg/Ellernstraße (Bordsteinabsenkung)			22.573,32 €	
688	Hemeligen	59	19.09.2023	19.09.2023	Deichkrone des Mahndorfer Sommerdeiches: Herstellung eines Fußweges			52.896,89 €	
824	Hemeligen	60	07.11.2024	07.11.2024	Arberger Straße: Piktogramme				Kosten?

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün) 163.800 €
 Summe Folgekosten - €
 Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün) 289.303,41 €
Insgesamt verausgabt bzw. gebunden 453.103,41 €

Budget 2016 73.413,98 €
 Budget 2017 73.413,98 €
 Budget 2018 73.852,55 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
 Budget 2019 73.852,55 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
 Budget 2020 73.539,52 €
 Budget 2021 73.539,52 €
 Budget 2022 73.477,67 €
 Budget 2023 73.477,67 €
 Budget 2024 72.579,78 €
 Summe 661.147,20 €

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung: **208.043,79 €**